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Varmepumpeprojektet

Bjarke Lava Paaske, PlanEnergi
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Fase 1: Drift med 2 x skruekompressorer
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B1 B2

50 % kapacitet



Fase 2a: Drift med 3 x skruekompressorer + 2 stempler
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B1 Unit A1

75 % kapacitet
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Unit A1 Unit A2Unit A2

Fase 2b: Drift med 4 x skruekompressorer + 4 stempler

100 % kapacitet
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Unit A1

Fase 2b - eftermiddag
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Unit A2Unit A2

Fase 2b - eftermiddag
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B1 Unit A1

75 % kapacitet

Fase 2b – formiddag/aften



Fase 2b - Morgenspids
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Begrænset periode

Unit A1 Unit A2Unit A2



Status på projektet

• Fase 2b: Drift med hele anlægget
• Varmebehov gør drift med hele anlægget begrænset

• Anlægget er tæt på at være 100 % driftsklart
• Der arbejdes primært med test og indjustering
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Udestående afklaringer

1) Stabilt mellemtryk (Mayekawa på besøg d. 28./2)
• Godkendt. Skal testes under alle forhold.

2) Oliepumper
• Årsagen menes at være fundet. Afventer leverandør.

3) Optimering af afrimning m.m. 
• Er optimeret. Skal testes under alle forhold.

4) Olie til skruekompressor
• Er løst.

11



Udestående afklaringer
5) Vibrationer/sikkerhedsventiler

• Mangler dokumentation fra Process Engineering
6) Stempelkompressorer

• Tydelige indikationer på kvalitetsproblemer fra leverandøren
• Afventer rapport

7) Elmotor
• Konklusion er manglende smøring
• Smøreinterval er øget. Lejer udskiftes til sommer.

8) Regulering ift. fjernvarmesystemet
• Kan fortsat give driftsforstyrrelser
• Problemerne løses som de dukker op
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Samlet konklusion
1) Stabilt mellemtryk 
2) Oliepumper
3) Optimering af afrimning m.m. 
4) Olie til skruekompressor
5) Vibrationer/sikkerhedsventiler
6) Stempelkompressorer
7) Elmotor
8) Fjernvarmesystemet

• Der er fundet løsninger på de kritiske problemer
• Anlægget er tæt på 100 % drift
• Der mangler endelig afklaring på tidligere problemer
• Optimering/justering pågår
• Risici for fortsatte driftsforstyrrelser
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Varmepumpeprojektet

Bjarke Lava Paaske, PlanEnergi
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